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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni käsittelee vuonna 1938 Tampereen Petsamoon rakennetun rintama-
miestalon toisen kerroksen korotus- ja laajennusremonttia. Työni käsittää aikataulun 
tekemisen, kustannusarvion laskemisen, jälkilaskennan ja rakennusaikaisten töiden 
tekemisen ja johtamisen.  
 
Remontin tarkoituksena on parantaa talon lämmöneristystä, lisätä tilaa yläkertaan 
sekä uudistaa lämmitysjärjestelmä. Lämmöneristeenä talossa on purueriste, joten ylä-
kerta on hyvin kylmä talvella. Vanhana lämmitysjärjestelmänä yläkerrassa ovat patte-
rit, kun taas muualla talossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitysjärjestelmä ha-
lutaan samanlaiseksi koko talossa. Tilaa halutaan myös laajentaa, koska se on ahdas 
ja epäkäytännöllinen. 
 
Aikataulu tehdään Ratu työmenekkejä apuna käyttäen Planet+ 6.3 aikatauluohjel-
malla. Kustannus- ja jälkilaskentataulukot tehdään Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 
Lisäksi kustannusarvio litteroidaan talo-80-järjestelmän mukaisesti.  
 
Työni tavoitteena on saada lisää tietoa korotus- ja laajennustyön kustannuksista ja 
kestosta. Näiden tietojen avulla voin jatkossa paremmin arvioida remontin kustannuk-
sia ja kestoa. Tavoitteenani on myös oppia lisää työmaan johtamisesta ja rakentami-
sesta. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA ALOITUS 
 
2.1 Projektin lähtökohdat 
 
Tampereen Petsamossa sijaitsevan rintamamiestalon saneerauksen suunnittelu oli al-
kanut jo ensimmäisen kerran vuonna 2009, mutta tällöin todettiin, että olisi järkeväm-
pää aloittaa rakennuksen remontointi kellarikerroksesta, joka oli jo päässyt huonoon 
kuntoon. Vuonna 2010 kesällä toteutettiin kellarikerroksen remontti. Remontin yhtey-
dessä päätettiin myös luopua vanhasta sähkölämmityksestä ja tilalle tuli maalämpö-
pumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Tämän remontin yhteydessä huoma-
simme myös, että taloon 1950-luvulla tehdyn laajennuksen rossipohja oli alkanut la-
hoamaan ja vaatisi korjausta. Laajennusosan remontin toteutimme kesällä 2011, jol-
loin myös tähän kerrokseen tuli vesikiertoinen lattialämmitys. Laajennusosan valmis-
tuttua tilaaja Hannu Huuskonen halusi toteuttaa vielä ylimmän kerroksen laajennus- ja 
korotusremontin. 
 
Yläkerran suunnittelu aloitettiin arkkitehti Esa Nivan toimesta syksyllä 2011. Hän oli 
myös aiemmin suunnitellut kellari- ja keskikerroksen. Suunnitelmat valmistuivat ke-
väällä 2012, minkä jälkeen Huuskonen otti meihin yhteyttä kysellen, että ehdimmekö 
vielä tekemään yläkerran kuntoon ensi kesän aikana. Meillä ei silloin ollut vielä mitään 
töitä ensi kesäksi, joten sovimme että tulemme tekemään remontin.  
 
Suunnitelmien valmistuttua alkoi luvanhakuprosessi, jossa kesti vielä normaalia paljon 
kauemmin, koska Tampereen Petsamo on suojeltua aluetta, niin että lupaa piti ensin 
hakea museovirastolta. Museoviraston myönnettyä rakennusluvan hankkeeseen, piti 
lupaa hakea vielä Tampereen kaupungilta, jossa kesti muutama viikko. Kun rakennus-
luvat oli myönnetty, niin pidettiin aloituskokous, jonka jälkeen aloitettiin laajennus- ja 
korotusosan tekeminen. 
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2.2 Aikataulu 
 
Hankkeen aikataulusuunnittelussa määritetään ensin, kuinka paljon itse rakentami-
seen on käytettävissä aikaa. Tämän jälkeen kohde jaetaan osakohteisiin ja tuotanto- 
tehtäviin. Tehtäville määritetään työjärjestys ja ne tahdistetaan ja rytmitetään. Tehtä-
vistä laaditaan aikataulu, jonka toteutuskelpoisuus tarkistetaan. Erilaisia korjauskoh-
teiden aikataulusuunnittelumenettelyjä ovat mm. kokonaistilajärjestely, käyttäjän ajoit-
tama korjauskohde, toistuva tilakorjaus tai pieni korjauskohde. 
Tuotantomenetelmän valintaan vaikuttavat kohteen koko, korjausaste ja kohteen 
käyttö korjaustyön aikana. (Ratu korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 5). 
 
Korjausrakentamiskohteiden aikataulusuunnittelussa tulee ottaa huomioon (Ratu kor-
jausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 5). 
– kohteissa esiintyy purku-, tuenta- ja vahvistustöitä 
– kohteeseen tulee tilapäisiä asennuksia ja rakenteita 
– korjausaste vaihtelee kohteen sisällä 
– vanhojen rakenteiden kuntoa ei välttämättä tunneta 
– työkohteet ovat ahtaita 
– tilakohtainen sallittu rakennusaika on tyypillisesti lyhyt 
– kiinteistössä asutaan tai työskennellään työn aikana 
– käyttäjien muutot ja tarpeet. 
 
Tein opinnäytetyöhöni aikataulan projektista Planet + aikatauluohjelmalla Ratu-menek-
kejä apuna käyttäen. Kaikkia työmenekkejä ei löytynyt aikataulukirjasta, vaan jouduin 
arviomaan ne aiemman kokemukseni perusteella. Työn määrät laskin arkkitehdin pii-
rustuksista ja määriä, joita ei voinut piirustuksista mitata, arvioin paikanpäällä. Aikatau-
lua tehdessäni työmaan suunnittelu oli jo alkanut ja osa tulevista ratkaisuista oli sel-
villä. Aikataulussa jaksotin työvaiheita päällekkäisiksi, koska arvioin, että joissakin työ-
vaiheissa tulee taukoja, koska kaikkia työvaiheita voida tehdä aina kerralla valmiiksi 
asti. Työn kestoksi aikataulullani tuli noin 3 kuukautta. 
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          Kuvat 1 ja 2. Työmaan aikataulusta. Kuva Juha Honkala 
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2.3 Kustannusarvio 
 
Kustannustenohjaus perustuu realistisen kustannustavoitteen asettamiseen, suunni-
telmien kustannusten arviointiin ja toteutuvien kustannusten seurantaan. Korjauskoh-
teen kustannuksista laaditaan tavoitearvio, joka on sidottu mahdollisimman oikeaan 
kustannustasoon. Tavoitearvio tehdään kustannusarviosta. Tavoitearvion  
kustannukset kohdistetaan eri litteroille hankintakokonaisuuksien ja työtehtävien mu-
kaan. Tavoitearviota laadittaessa tulee huomioida riskianalyysin taloudellisia riskejä 
sisältävät työkokonaisuudet. Eri tehtävien kokonaiskustannuksia tarkennetaan tehtä-
väsuunnittelun yhteydessä. 
 
Tavoitearvio 
– määrittää työmaan taloudelliset tavoitteet 
– toimii perustana työmaalle muodostettavista erillistavoitteista 
– toimii kustannusvalvonnan vertailukohtana 
– toimii yrityksen budjetoinnin perustana 
Talotekniikan osuus korjauskohteen kokonaiskustannuksista on usein suuri. Tästä 
syystä talotekniikkatyöt kannattaa suunnitella huolellisesti ja talotekniikan ja raken-
nustekniikantöiden yhteensovittamisesta kannattaa huolehtia. (Ratu korjausrakenta-
misen tuotannonsuunnittelu 2012, 12). 
 
Laadin kohteesta kustannusarvion Excel-taulukkolaskenta ohjelmaa käyttäen. Nimik-
keistön kustannusarvioon tein Talo-80-järjestelmän mukaisesti. Materiaalien määrät 
laskin arkkitehdin piirustuksista ja materiaalien hinnat hain Klara netistä. Piirustuksista 
oli vaikea arvioida, kuinka paljon kohteeseen todellisuudessa kuluu tavaraa, joten kus-
tannusarvio jäi hyvin pieneksi verrattuna todellisiin kustannuksiin. Myös uuden ja van-
han yhdistämisestä syntyviä ongelmia en ollut huomioinut lainkaan, joten niistä kertyi 
kustannuksia lisää. 
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Taulukko 1. Työmaan kustannusarvio. Taulukko: Juha Honkala 
 
Littera Nimike Määrä yks €/y Hukka € 
32 Kantavat väliseinät ja pilarit           
61 100*100 mm puupilari 12 jm 6,75 1 81 
33 Kantavat palkit ja laatat         0 
61 palkki 315*90 8 jm 20,48 1 163,84 
35 Ulkoseinät         0 
61 50*125 runkopuu 65 jm 2,17 1,15 162,2075 
61 50*175 yläsidepuu 14 jm 3,21 1,1 49,434 
71 Villa 100 mm  37 m2 8,95 1,2 397,38 
74 Spu-eriste 100 37 m2 18,9 1,15 804,195 
62 Tuulensuojalevy 9 mm vaneri 25 m2 14,5 1,15 416,875 
37 Ullakko ja kattorakenteet         0 
61 Kattoniskat 50*150 28 jm 2,76 1,15 88,872 
71 Villa 2*100 mm  48 m2 8,95 1,2 515,52 
84 aluskate 24 m2 1,6 1,05 40,32 
61 ruoteet 32*100 mm  152 jm 1,12 1,1 187,264 
51 Vesikate         0 
86 Konesaumapelti 32 m2 20 1,1 704 
45 Kevyet väliseinät         0 
61 Runkotolpat 50*100 54 jm 1,75 1,15 108,675 
71 Villa 100 mm  26 m2 8,95 1,2 279,24 
62 Gyproc molemmin puolin 51 m2 3,67 1,15 215,2455 
41 Ikkunat         0 
  12*07 ikkuna 4 kpl 175 1 700 
43 Ovet         0 
  09 laakaovi 3 kpl 31,52 1 94,56 
  07 laakaovi 1 kpl 180 1 180 
52 sisäseinien pintarakenteet         0 
61 22*100 mm lauta koolaus 65 jm 0,63 1,15 47,0925 
62 Gyproc  37 m2 3,67 1,15 156,1585 
  sisäkattojen pintarakenteet         0 
61 22*100 lauta koolaus 70 jm 0,63 1,15 50,715 
63 paneeli 15*95 stp 11 m2 1,1 1,15 13,915 
  Ulkoseinien pintarakenteet         0 
61 22*100 mm lauta koolaus 42 jm 0,63 1,15 30,429 
63 ulkoverhouslauta 25 m2 1,32 1,15 37,95 
  Lattioiden pintamateriaalit         0 
62 Gyproc tuplana 100 m2 3,67 1,15 422,05 
62 Ek Gyproc 50 m2 7,44 1,15 427,8 
63 parketti 50 m2 22,13 1,1 1217,15 
71 Lämpö, vesi- ja viemärityöt         0 
  Lattia lämmitysputket 200 jm 3 1 600 
              
  materiaalit yhteensä         8191,888 
  Työt         23040 
              
  Yhteensä         31231,888 
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2.4 Korjausrakentaminen 
 
Korjausrakentaminen on uudisrakentamista enemmän kohteessa tehtävää käsityötä 
vanhan rakennuksen ehdoilla. Korjaamisessa tulee vanhoista rakenteista johtuen 
enemmän työn aikaisia yllätyksiä ja ongelmatilanteita kuin uudisrakentamisessa. Siksi 
yleinen käytäntö on, että suunnittelija käy purkutyön aikana työmaalla tarkistamassa 
jo tehtyjen suunnitelmien sopivuuden kohteeseen ja tarkentaa korjaussuunnitelmat 
purkutöiden jälkeen todellista tilannetta vastaaviksi. Kokeneiden suunnittelijoiden re-
sursseja tulee olla varattuna työn aikaiseen suunnittelutyöhön. (Ratu Korjausrakenta-
misen tuotannonsuunnittelu 2012, 2). 
 
 
Aikataulusuunnittelussa purkutöiden jälkeen jätetään häiriöpelivaraa, joka on 20–50 % 
purkutyön kestosta. Rakennuttajan tulee kustannussuunnittelussaan varautua työn ai-
kaiseen suunnitteluun sekä lisä- ja muutostöihin. Korjausrakentamisessa erityisesti 
purku- ja tuentatöihin liittyvät työjärjestykset edellyttävät työn aikaista suunnittelua, 
päätöksiä ja tiedottamista. (Ratu Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 2). 
 
 
Korjausrakentamisessa lisähaastetta tuovat (Ratu Korjausrakentamisen tuotannon-
suunnittelu 2012, 2). 
– rakennuksen kunnosta riippuvat erilaiset korjaustarpeet 
– korjaustoimien laajuus 
– rakennuksen käyttö korjauksen aikana sekä 
– työskentely rakennetussa ympäristössä. 
 
2.4.1 Korjausrakentamisen laatu  
 
Korjaushankkeen laatua voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Joillekin laatu on 
sitä, että työt tehdään kerralla kunnolla, joillekin sitä, että pidetään mitä luvataan tai 
joillekin sitä, että on opittu virheistä ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia tai jakamalla 
laatu neljään osaan, suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. (Ratu 
korjaustöiden laatu 2011, 12). 
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Suunnittelun laatua on, että korjaushankkeen suunnitelmat ja korjaustoimet ovat tilaa-
jan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän raken-
nustavan asettamat vaatimukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja 
ristiriidattomia sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Oleellista on, että suunnitellut 
korjaustoimenpiteet vastaavat rakennuksen todellista kuntoa sekä ottavat huomioon 
rakennuksen korjauksen jälkeisen käytön ja jäljellä olevan elinkaaren. Suunnitelluilla 
korjaustoimilla tulee edistää rakennusten ja rakenteiden toimivuutta ja ne eivät saa 
vahingoittaa rakenteita tai edistää rakenteiden vaurioitumista. Vanhojen rakenteiden 
vaurioitumisen aiheuttajat poistetaan korjauksen yhteydessä. Suunnittelun lähtökoh-
tana voidaan käyttää kuntoarviota ja kuntotutkimusta. Korjaustoimissa tulee välttää 
myös ylikorjaamista. Esimerkiksi muutaman huonokuntoisen ikkunan takia ei kannata 
vaihtaa kaikkia rakennuksen ikkunoita. (Ratu korjaustöiden laatu 2011, 12). 
 
Tuotannon laatua korjaustyömaalla on, että korjaustyö tehdään suunnitellussa aika-
taulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hy-
vää rakennustapaa noudattaen. Laatua on, että työssä käytetään kohteeseen soveltu-
via työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja työ voi-
daan tehdä ilman häiriöitä. Korjauskohteen turvallisuus pitää sisällään sekä työnteki-
jöiden, rakennuksen käyttäjien ja korjaustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden 
että kohteen ympäristön turvallisuuden. Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan 
vaatimuksia, asiakaskeskeistä laatua on myös se, että yhteistyö hankkeen osapuolten 
välillä toimii ja tilaaja pidetään koko hankkeen ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- 
ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Ratu kor-
jaustöiden laatu 2011, 12). 
 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on toiminnan laatua helpommin arvioita-
vaa korjaushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suunnitteluasiakir-
jojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyä mallityötä ja hyvää raken-
nustapaa. Oleellista on, että laatuvaatimukset on määritelty yksiselitteisesti ja, että 
suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä saavutetaan nämä vaatimukset. 
(Ratu korjaustöiden laatu 2011, 12).  
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3 TYÖMAAN PURKUVAIHE 
 
3.1 Seinien purkaminen 
 
Rintamamiestalon korotus- ja laajennustyö aloitettiin seinien purkamisella. Ensimmäi-
senä aloitimme purkutyön ullakon ja olohuoneen välisestä seinästä, jonka kohdalta oli 
myös tarkoitus alkaa varsinainen korotusosa. Aluksi piti repiä seinästä irti vanhat pin-
kopahvit, jonka jälkeen oli laudoitus. Laudoituksena oli käytetty vanhoja valumuottilau-
toja, jotka oli naulattu erittäin tiukasti kiinni. Laudoituksen jälkeen paljastui paperi, 
jonka takana olivat vanhat purueristeet. Vanhat purut tiputeltiin seinästä alas ja tämän 
jälkeen lapioitiin jätesäkkeihin ja viettiin vaihtolavalle. Mietimme myös imu-auton tilaa-
mista purujen imemistä varten, mutta totesimme purumäärän olevan niin vähäinen, 
että sen tilaaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa. Purujen poiston jälkeen paljastui 
seinän runkorakenne, josta pystyimme toteamaan, että seinä ei kanna kattotuoleja, 
joten se voidaan purkaa pois ilman, että kattotuoleja tarvitsee ensin tukea. Seinärunko 
oli tehty 50*100 mm puutavarasta ja ne lähtivät lattianiskojen päältä ja päättyivät ruo-
teisiin. Seinärakenne oli myös toiselta puolelta samanlainen eli ensin oli paperi ja sen 
jälkeen tiheä laudoitus. 
 
 
Kuva 3. Seinän purkamisesta. Kuva: Juha Honkala 
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Koko seinä oli  rakenteeltaan samanlainen ja se purettiin pois kokonaan. Jouduimme 
myös purkamaan vanhan vaatehuoneen  pois, koska sitä oli tarkoitus laajentaa ja 
eristää paremmin, koska tilaaja kertoi, että talvella siellä on todella kylmä. 
Purkaessani vanhan vaatehuoneen sisäpuolen sisäpuolista laudoitusta, huomasin 
että sieltä puuttuu eristys kokonaan.  
 
Kuva 4. Kylmä ullakkotila ja vanha vaatehuone. Kuva:Juha Honkala 
 
Tämän johdosta päätimme repiä vanhat Haltex-levyt seinältä pois ja porata reikiä 
jokaiseen koolausväliin, jotta voisimme  tutkia, puuttuuko muilta osin seinää eristeitä. 
Tästä selvisi, että seinä oli muilta osin eristetty. Joten sitä ei tarvitsisi purkaa sen 
enempää, vaan pelkästään lisätä lämmöneristystä.    
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3.2 Lattioiden purkaminen 
 
3.2.1 Olohuoneen lattian purkaminen 
Seinien purkamisen jälkeen alkoi lattioiden purkaminen ja niiden rakenteiden tutkimi-
nen. Minä ja toinen kirvesmies Teppo Karva aloimme purkaa olohuoneen lattiaa, jossa 
oli ensimmäisenä kokolattiamatto. Kun aloimme poistaa sitä, huomasimme että alta 
löytyi vielä toinen matto. Se oli huomattavasti paljon tiukemmin kiinni kuin päällimmäi-
nen. Kun matot oli saatu poistettua lattiasta, niin alta paljastui, että sinne oli laitettu 
kaksinkertainen kovalevy ennen ponttilattiaa. Nähdäksemme, missä kunnossa pontti-
lattia on, kovalevyt oli poistettava. Kovalevyt lähtivät melkein kokonaisina irti lattiasta, 
koska ne olivat onneksi naulaamalla eivätkä liimalla kiinni, joten päätimme säästä osan 
niistä tulevia koolauksia varten. Kovalevyjen alta paljastui kohtuullisessa kunnossa 
oleva ponttilattia, johon teimme noin 0,5*1,0 m kokoisen aukon, jotta pääsimme näke-
mään, mitä sen alta löytyy ja täten pohtimaan, että tarvitseeko sitä purkaa pois.  Tu-
limme siihen tulokseen, että lattiaa ei ole tarpeellista purkaa kokonaan pois, vaan sen 
päälle voidaan levittää lattialämmitysputket. Ainut kohta, mistä ponttia piti purkaa pois 
oli kaakeliuunin kohta, josta se oli huomattavan korkealla verraten muuhun lattiaan. 
  
Kuva 5. Vanhasta lattiapontista ja uunin pedin kohdalta  
purkamisesta. Kuva: Juha Honkala 
Purimme ponttilattian pois uunin kohdalta, minkä jälkeen paljastui syy, miksi pontti- 
lattia oli korkealla siitä kohtaa. Se oli tehty suoraa uunia varten muuratun pedin päälle, 
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joka oli huomattavasti korkeammalla kuin lattianiskat. Purimme lattian uunin pedin koh-
dalta pois, koolasimme pedin ympärystän ja ladoimme vanhan pontin takaisin. 
 
3.2.2 Makuuhuoneen lattian purkaminen 
 
Ensimmäisenä makuuhuoneesta oli purettava vanha keittiö pois. Ennen sitä oli putki-
miesten käytävä sulkemassa yläkerrasta vedet pois, jotta pystyimme purkamaan van-
han pesualtaan pois ja myös myöhemmin purkamaan vanhan  wc:n pois. Kun keittiö 
oli saatu purettua, niin aloitimme lattian purun. Purku alkoi taas lattian maton poistami-
sella, maton alla oli lastulevylattia. Ensin ajattelimme, että emme pura sitä pois, vaan 
sen päälle on hyvä levittää lattialämmitysputket. Lattiaa tarkemmin tutkiessamme huo-
masimme sen notkuvan huomattavasti, joten se oli purettava pois, että pääsisimme 
näkemään minkä takia lattia antaa periksi.  
 
Kuva 6. Vanha keittiö makuuhuoneessa. Kuva: Juha Honkala 
 
Lastulevyjen alta paljastui, että lattia oli koolattu jossain kohtaa uudestaan. Kysyimme 
tilaajalta, että onko lattia tehty uudestaan hänen omistuksen aikana. Hän kertoi, että 
kyseissä huoneessa oli sattunut joskus vesivahinko ennen kuin hän omisti talon. Eli 
lattia oli uusittu 1990-luvun alussa vesivahingon takia. Kyseistä remonttia ei ollut to-
teutettu ammattitaidolla, sillä yksikään lattianiskoista ei ollut kunnolla kiinnitetty, vaan 
ne oli paremminkin heitelty lattiaan ja niiden välit oli vain villoitettu.  
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Kuva 7. Makuhuoneen lattian vanhat koolaukset ja villoitukset.  
Kuva: Juha Honkala 
 
Poistimme villat lattiasta ja koolasimme lattian uudestaan ruuvaamalla koolaukset lat-
tianiskoihin ja vekselihirsiin kiinni. Vanha koolaus oli myös liian leveä, joten lisäsimme 
muutaman koolingin lisää, jotta lattiasta tulisi tukevampi. Vanhat villat korvasimme sei-
nistä puretulla purulla ja pellavatappuralla, koska villojen alla oli purueristys. Lasivillan 
ja purueristeen sekoittaminen ei ole suositeltavaa, koska lasivilla ja puru hengittävät 
eri tavalla. Ulkoseinän kohdalle laitettiin metrin leveydelle ekovilla lämmöneristyksen 
parantamiseksi.   
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3.2.3 Wc:n purkaminen  
 
Vanha wc purettiin pois, koska se oli hyvin pieni ja epäkäytännöllinen. Wc:stä poistet-
tiin saniteettikalusteet ja lattia purettiin pois. Purkutyössä ei ollut muita vaikeuksia kuin 
vanhan valurautaputken poistaminen. Se oli erittäin hankalassa paikassa makuuhuo-
neen ja wc:n välisen seinän alapuolella. Sen poistamista vaikeutti myös se, että putki 
meni lattian purueriteissä eikä sitä silloin voitu katkaista pois millään sähkötyökalulla 
kipinävaaran takia. Joudumme hakkaamaan sen rautakangella ja lekalla poikki.  
  
Kuva 8. Vanha wc. Kuva: Juha Honkala 
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3.2.4 Palkin asennus  
 
 
Purkutöistä oli enää jäljellä katon purkaminen. Ennenkuin se voitiin aloittaa oli 
kattotuolia tukeva palkki asennettava paikalleen. Ennen palkin asennusta työmaalla 
kävi kohteen vastaava mestari Mikko Jokinen, jonka kanssa suunniteltiiin ja etsittiin,  
miten palkki sadaan tuettua kantavista rakenteista. Tunnin tutkimisen ja erittäin 
vanhojen piirustusten luvun jälkeen tulimme siihen tulokseen, että palkin toinen pää 
tuetaan ulkoseinän rungon päältä ja toinen pää tuetaan kantavan väliseinän päältä. 
Mikko Jokinen piirsi seuraavaksi päiväksi kuvat rakenteista. Piirustuksista kävi ilmi, 
että palkki tuetaan 120*120 mm  liimapuupilareilla ja palkiksi oli piiretty 270*90*8000 
mm liimapuupalkki. Ensimmäisenä heräsi  kysymys, että miten ihmeessä saamme 
kahdeksan metriä pitkän liimapuupalkin nostettua yläkertaan. Joten soitimme Jokisen 
Mikolle, että voisiko liimapuupalkin vaihtaa kahteen 45*320*8 000 mm 
kertopuupalkkiin. Meidän onneksemme hän ei löytänyt siitä mitään ongelmaa, joten 
tilasimme kuorman työmaalle. Kuorma saapui seuraavana päivänä ja pääsimme 
asentamaan palkkeja.  Palkit olivat 8 m pitkiä, joten niitä ei ollut mitään mahdollisuuksia 
saadan sisälle sisäkautta, vaan ne piti ensin nostaa talon päädyssä olevalle autotallin 
katolle ja sieltä työntää ikkunan kautta sisälle. Kun palkit oli saatu sisälle, niin voitiin 
aloittaa niiden asennus.  
 
Kuva 9. Ensimmäinen palkki paikallaan. Kuva: Juha Honkala 
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Palkkien asennus aloitettiin nostamalla ensin yksi palkki molemissa päissä olevien 
tukien päälle. Palkin paikalleen nostamista hankaloitti yläkerrassa oleva vähäinen tila 
ja se, että palkit olivat melkein yhtä pitkiä kuin yläkertakin. Pienen taivuttelun jälkeen 
palkin toinen pää saatiin nostettua ulkoseinällä olevan poikittaistuen päälle. 
Seuraavaksi palkin toinen pää piti saada nostettua seinärungon päälle. Karvan Teppo 
jäi tukemaan palkin ulkoseinärungon päätä, kun minä ja Arto Lepistö menimme 
nostamaan palkin toista päätä ylös. Ensin nostimme yhdessä palkin rungon tolpan 
päälle, jonka jälkeen minä pitelin palkkia paikoillaan, sillä välin kun Arto Lepistö ruuvasi 
runkotolppaa pystyyn tukemaan palkkia, että se ei pääsisi pyörähtämään alas. Toisen 
palkin kanssa toimittiin samalla tavalla kuin ensimmäisenkin kanssa. Palkit oli nyt 
saatu nostettua paikoilleen. Tämän jälkeen tarvitsi enää asentaa palkkia tukevat 
liimapuupilarit.  
 
Kuva 10. Palkit ja pilarit saatu paikoilleen. Kuva: Juha Honkala 
 
Liimapuupilareiden alapäät kiinnitettiin kantavien seinärunkojen päälle ensin 
ruuvaamall, jonka jälkeen  ne katsottiin vatupassiin ja yläpää kiinnitettiin ruuvilla 
palkkiin kiinni. Pilarin alapäät kiinnitettiin bmf-kulmilla molemmin puolin ja ne 
kiinnitettiin 4*40 mm ankkurinauloilla. Pilareiden yläpäät sidottiin palkkiin 
naulauslevyillä, jotka myös kiinnitettiin 4*40 mm  ankkurinauloilla.  
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3.2.5 Katon purkaminen  
 
Katon purkaminen aloitettiin hakitelineiden pystyttämisellä. Kun telineet oltiin saatu 
pystyttettyä, aloitettiin katon purku. Purkutyö aloitettiin vanhan konesaumakaton 
osittaisella poistamisella niiltä kohdin, mihin korotusosan runko oli tulossa. 
Konesaumakattoa purettin peltisaksia, puukkoa, puukkosahaa ja sorkkarautaa apuna 
käyttäen. Ensin tehtiin puukolla peltiin reikä, josta aloitettiin leikkaamaan peltiä auki 
lappeen suuntaisesti. Tämän jälkeen puukkosahalla leikattiin pelti poikki 
poikittaissuuntaisesti, joten sauman kohtia ei tarvinnut yrittää leikata peltisaksilla. Kun 
pelti oltiin saatu leikattua auki, niin enään ei tarvinnut kuin taittaa ramlat irti ruoteista 
sorkkaraudalla. Ruoteita ei purettu pois, koska niiden päältä rungon työstäminen olisi 
paljon helpompaa, paitsi sieltä, mihin oli uuden katon runkotolpat suunniteltu. Osa 
ruoteista oli erittäin huonokuntoisia ja lahovaurioisia. Eli katto oli paikoitellen vuotanut 
jonkin verran. Katto suojattiin aina purkutyön päätteeksi kevytpeitteillä, jotka 
kiinnitettiin ruoteisiin laudoilla. 
 
Kuvat 11 ja 12. Katon purkamisesta. Kuva: Juha Honkala 
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4 RUNKOTYÖVAIHE 
 
4.1 Pystyrungot 
 
Runkotyö aloitettiin tekemällä tulevan katon yläpään runko. Runko lähti kertopuu- 
palkin päältä ja puumateriaalina käytettiin 50*150 mm  tolppia, jotka tulivat  600 mm 
välein.  Ensimmäisenä piti selvittää, kuinka pitkä runko tolpista piti tehdä, jotta 
saataisiin kattokulma oikeaksi. Kun tolppien pituus oli selvillä, niin pätkimme ne 
alhaalla noin mittaan.  Tämän jälkeen ajoimme sirkkelillä tolppiin loven yläsidepuuta 
varten. Tolppien valmistuttua veimme ne katolle ja aloitimme varsinaisen rungon 
tekemisen.  
Ensin mitoitettiin runkotolppien jako, jonka jälkeen runkotolpat katsottiin vatupassiin ja  
ammuttiin kiinni alapäästään runkonaulaimella. Seuraavaksi ne linjattiin ja otettiin 
korkomerkit molempiin päihin ja ammuttiin värilangalla katkaisumerkit lovia varten, 
johon yläside tulisi. Kun lovet oltiin saatu sahattua, niin nostimme  50*200 mm  lankun 
runkotolppien päälle. Tämän jälkeen runkotolppien suoruus varmistettiin uudelleen 
vatupassilla ja ne kiinnitettiin naulaamalla yläsidepuuhun. Rungosta puuttui enää 
tasakerta, joka tehtiin 50*150 mm puutavarasta. Se nostettiin rungon pääll, jonka 
jälkeen se ammuttiin kiinni samalla varmistaen, että yläjuoksu  kulkee samassa 
linjassa rungon kanssa.  
Kuva 13. Palkin päälle tuleva runko valmiina. Kuva: Juha Honkala 
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Seuraavaksi siirryttiin tekemään räystään puoleista runkoa, joka tehtiin vanhan 
hirsikehikon jatkoksi. Runkotolpat lähtivät vanhan tasakerran päältä ja ne tehtiin 
50*125 mm puutavarasta. Niiden kanssa toimittiin samalla tavalla kuin yläpään rungon 
kanssa. Sahasimme maassa ensin tolpat noin mittaan ja teimme yläpäähän loven 
valmiiksi yläsidepuuta varten. Myös tolppien mitoittaminen oli hieman hankalaa 
vanhojen kattotuolien ja tulevien ikkunoiden kannalta. Koska wc:n ja keittiön välistä 
väliseinää oltiin päädytty siirtämään, myöskään alunperin suunniteltuja ikkunoita ei 
saatu sopimaan runkoon, vaan ne vaihtuivat viideksi 8*7M mittaiseksi ikkunaksi. 
Rungon tekeminen muilta osin eteni samalla tavalla kuin aiemmin. Sivurunkojen 
valmistuttua otimme niistä ristimitat varmistuaksemme, että ne olivat suorassa 
kulmassa toisiinsa nähden. Kuten tavallista ne eivät aivan olleet ristimitassa, vaan niitä 
piti vääntää jonkin verran ennen kuin ne saatiin ristimittaan. Tämän jälkeen, kun rungot 
olivat kohdillaan, niin ne reivattiin ristiin, jotta ne eivät pääsisi enää liikkumaan. Kun 
olimme saaneet tehtyä ylä- ja alapäänrungot, niin katon suojaaminen helpottu, koska 
saimme laitettua rungon päälle lankut ja niihin kiinni  kevytpeitteet.   
 
Kuva 14. Runko sisältä päin. Kuva: Juha Honkala 
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Tämän jälkeen aloimme tehdä vaatehuoneen ja keittiön välistä runkoa. Se lähti liik-
keelle sillä, että kaivoimme lattiasta purujen alta esiin lattianiska, joiden päälle tuli run-
gon alajuoksu 50*125 mm puutavarasta. Ennen kuin pystyimme menemään katolle, 
oli ruoteiden alle tehtävä väliaikainen runko tukemaan niitä. Alajuoksuun mitoitettiin 
runkojako ja katolla nostimme yhden lankun molempien runkojen päälle, minkä avulla 
pystyimme mitoittamaan tolppien mitat. Kun saimme runkotolpat tehtyä, niin aloimme 
pistää niitä paikoilleen niin, että yksi meistä oli katolla katsomassa vatupassilla, että 
tolppa on suorassa ja toinen mies katsoi alapään kohdilleen ja ampui tolpan alapään 
kiinni.  
 
Seuraavaksi oli vuorossa yläjuoksun ja tasakerran laittaminen paikoilleen. Yläjuoksua 
laitettaessa vielä varmistettiin vatupassilla, että tolpat olivat suorassa, jonka jälkeen ne 
ammuttiin kiinni. Kun yläjuoksu oli saatu paikoilleen, niin enää tarvitsi nostaa tasakerta 
rungon päälle ja ampua sekin myös kiinni.  
Kuva 15. Vaatehuoneen ja keittiön välinen päätyrunko. Kuva: Juha Honkala 
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Ennen toisen päädyn tekemistä oli purettava vanha laudoitus ja poistettava purut sei-
nästä. Laudoituksen takaa paljastui, että seinä oli aikanaan tehty 50*100 puutavarasta. 
Laudoituksen purkaminen ei ollut mahdollista, koska porraskäytävän sisäverhous oli 
niissä kiinni. Siksi laudoitus oli jätettävä paikoilleen, mikä tuotti hieman ongelmia. Van-
hojen runkotolppien takia ei ollut mahdollista saada yhtenäistä alajuoksua. Toinen on-
gelma oli siinä, että tolpat lähtivät alemmasta kerroksesta, joten yläkerrassa ei ollut 
edes tasakertaa, minkä päältä lähteä runkoa tekemään. Joten päädyimme ratkaisuun, 
että ammutaan noin 0,5 m pitkät 50*125 mm pätkät kiinni vanhoihin tolppiin ja niiden 
päälle laitetaan alajuoksut, joiden päältä lähdetään tekemään runkoa. Ennen kuin 
aloimme tehdä tätä, niin varmistimme vielä  vastaavalta mestarilta, että voimme tehdä 
niin. Saimme myöntävän päätöksen ja pääsimme rungon tekoon.  
 
Ensimmäisenä ammuimme 50*125 mm pätkät kiinni runkotolppiin ja niiden päälle lai-
tettiin 50*125 alajuoksut. Tämän jälkeen loppurungon tekeminen eteni samalla tavalla 
kuin edellisenkin tekeminen poiketen vain jaoltaan siten, että koska kyseessä oli kyl-
pyhuoneen seinä niin tolpat laitettiin 400 mm jaolla. 
Kuva 16. Kylpyhuoneen päätyrunko. Kuva: Juha Honkala  
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4.2 Katon runkotyöt 
 
 
Ensimmäinen työvaihe katon teossa oli tehdä samanlaiset poikaset kuin muuallakin 
talossa. Telineiden kohdalta piirrettiin yhdestä poikasesta malli, jonka perusteella aloin 
tekemään niitä. Ne tehtiin 125*50 puutavarasta, johon ensin sahattiin pistosahalla ko-
lot, minkä jälkeen ne hiottiin ja maalattiin.  
                            Kuva 17. Poikanen. Kuva: Juha Honkala 
 
Seuraavaksi nostettiin ensimmäinen kattoniska paikalleen ja se kiinnitettiin bmf-kul-
milla ja ankkurinauloilla runkoon. Kun olimme saaneet ensimmäisen kattoniskan pai-
koilleen, aloimme laittaa poikasia päätyrunkoihin. Poikaset tulivat 900 mm välein toi-
sistaan ja ne kiinnitettiin naulaamalla toinen pää rungon yläjuoksuun ja päästä ne kiin-
nitettiin kattoniskaan. Ennen kiinnitystä oli poikaset kuitenkin linjattava samalle syvyy-
delle ulkoapäin linjalangan avulla. Päätyräystäiden kohdalla päädyimme viemään poi-
kaset  400 mm ulos rungosta poiketen normaalista 600 mm. Syy siihen oli lähinnä 
esteettinen, koska 600 mm leveät räystäät olisivat näyttäneet rumilta. Kun olimme saa-
neet kaikki poikaset päätyihin paikoilleen, laitoimme niiden väliin vielä 50*125mm lan-
kun pätkät tukevoittaaksemme rakennetta ja estämään niiden mahdollista nyrjähtä-
mistä. 
 
Päätyräystäiden jälkeen aloimme tehdä sivuräystästä. Ensin oli laitettava kaikki katto-
niskat paikoilleen ennen poikasia. Kattoniskat tulivat myös 900 mm jaolla ja ne kiinni-
tettiin molemmista päistä runkoon bmf- kulmilla ja ankkurinauloilla. Bmf-kulmat pistet-
tiin kattoniskan molemmin puolin ja kumpaankin runkoon kiinni. Ne myös kiinnitettiin 
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vanhoihin kattotuoleihin kiinni. Vanhat kattotuolit tuettiin ruuvaamalla niihin kiinni 
50*125 mm lankut sille matkalla, minkä ne jäivät katon sisään.  Kun kattoniskat oli 
saatu paikoilleen, niin seuraavaksi laitettiin poikaset niihin kiinni.  
 
Kuvat 18 ja 19. Katon runkovaihe. Kuva: Juha Honkala  
 
 
Kun poikaset ja kattoniskat oli saatu paikoilleen, aloimme tehdä räystäiden umpilaudoi-
tusta, joka myös matki talon ulkoverhousta. Räystäslaudoitukset tehtiin 32*100 mm 
raakapontista. Umpilaudoituksia varten tilaaja oli itse maalannut ne valmiiksi punaisen 
väriseksi, että ei katolta tarvitsisi maalata. Poikasiin naulattiin kiinni laudasta sahatut 
50*22 mm rivat, jotta räystäslaudoitus tulisi samalla tasolle tulevien ruoteiden kanssa. 
Räystäslaudoituksen jälkeen aloimme levittää aluskatetta, joka ensin nidottiin kattonis-
koihin kiinni ja tämän jälkeen sen päälle naulattiin kiinni 50*22 mm rivat tuuletuksen 
vuoksi. Ripojen päälle tuli ruoteet, jotka tehtiin 32*100 mm raakapontista ja ne tulivat 
60 mm jaolla kattopellitykset tekevän firman pyynnöstä. Ennen kuin katto oli valmis 
pellityksiä varten, oli laitettava otsalaudat paikoilleen. Otsalaudat naulattiin katolta kä-
sin poikasiin kiinni.  
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Kuva 20. Korotus vesikatto vaiheessa. Kuva: Juha Honkala 
 
 
Seuraavana päivänä otsalautojen laitosta tulivat peltikattomiehet jo tekemään korotus-
osan kattoa. Peltikattotyöt tekivät Vaskisepät oy, joilla oli urakka koko katon uusimi-
sesta. Remontin alkuvaiheessa oli tarkoitus uusia vain korostusosan puoleinen katto, 
mutta katon huonon kunnon takia tilaaja päätti uusituttaa koko talon katon. Sovittiin, 
että peltikattomiehet tulevat ensin tekemään pelkästään korotusosan katon, koska ko-
rotu osan rungon teon yhteydessä olimme huomanneet, että hormi oli osittain huo-
nossa kunnossa ja se vaatisi korjausta. Hormin korjaus olisi helpompi suorittaa vanhan 
katon aikana, jolloin sitä ei tarvitse suojata eikä varoa niin kuin uuttaa kattoa. Joten 
sovittiin, että ilmoitamme Vaskisepille, kun olimme saaneet hormin korjattua.  
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4.3 Hormin korjaus.  
 
Hormin korjaus aloitettiin tekemällä telineet sen ympärille. Telineet tehtiin monenlai-
sesta eri puutavarasta, mitä oli jäänyt aiemmin hukaksi remonteista.  
Kuva 21. Hormin korjausta varten tehdyt telineet. Kuva: Juha Honkala 
 
Kun telineet oli saatu tehtyä, purettiin piipun ympäriltä pellitykset pois siihen saakka, 
kun sitä tarvitsi uusia. Antenni siirrettiin talon päätyräystäälle. Pellityksien purkamisen 
jälkeen paljastui hormin todellinen kunto, joka ei ollut niin huono kuin oletimme. Hor-
mista ei tarvinnut uusia kuin kolme varvia tiiliä. Purimme kyseisen kolme varvia pois, 
jonka jälkeen muurasimme uudet tiilet tilalle ja valoimme kuivabetonilla uuden piipun-
hatun. Hormissa ei ennen ollut varsinaista piipunhattua ollenkaan, vaan siihen oli tehty 
tiilillä levennys hormin päälle.  
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4.4 Vanhojen runkojen tukeminen ja purkaminen 
 
Ensin purimme vanhat kattotuolit, ruoteet ja niiden tuet pois, mikä kävi helposti moot-
torisahalla. Kun kattotuolit oli purettu pois, huomasimme, että vanhan katon poikasia 
ja eteisen osan kattotuolien päitä ei ollut tuettu eikä kiinnitetty millään tavalla.  
 
Kuva 22. Vanhojen kattotuolien tuenta. Kuva: Juha Honkala 
 
Tuimme poikaset ja kattotuolit sahaamalla samassa kulmassa niiden kanssa olevia 
kiiloja. Kiilat vasaroitiin ensin tiukaksi niiden alle ja ruuvasimme ne kiinni tasakertaan 
ja kattotuoleihin sekä poikasiin. Tämän lisäksi varmistimme tuennan naulaamalla bmf-
kulmat ankkurinauloilla niihin kiinni. 
 
4.5 Runkotarkastus 
Runkotarkastus pidettiin ennen juhannusta torstaina ja sen teki sama henkilö, joka piti 
myös aloituskokouksen. Runkotarkastuksessa käytiin läpi kaikki tuennat ja runkojen 
kiinnitykset, että ne olivat asiallisesti tehty. Tarkastuksessa ei ilmennyt mitään puut-
teellista, joten työmaata voitiin jatkaa.  
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5 LATTIAT 
5.1 Laajennuksen lattian koolaus 
 
Laajennuksen lattian koolaus alkoi sillä, että ensimmäisenä etsittiin esiin vanhat lat-
tianiskat, joihin koolaukset oli kiinnitettävä. Kun olimme saaneet kaivettua niskat esiin, 
aloimme tutkia laserilla, että mikä kohta lattiasta on korkeimmalla. Se oli kylpyhuoneen 
pääty. Lattian alin kohta löytyi keittiön ja vaatehuoneen seinärungon kohdalta, josta se 
oli peräti 80 mm alempana kuin kylpyhuoneen pää.  
 
Itse koolaus aloitettiin ottamalla lähtökorkeus laseriin kylpyhuoneen korkeimmalta koh-
dalta, josta lähdettiin koolaamaan lattiaa suoraksi. Lattia koolattiin 50*100 mm puuta-
varalla. Lattia päätettiin tehdä kokonaan 400 mm jaolla, koska laajennuksen osalle 
tulee paljon painoa mm. keittiö ja kylpyhuone. Lattia koolattiin siten, että ensin ruuvat-
tiin koolingin kylpyhuoneen pää kiinni lattianiskaan, jonka alle tarvitsi laittaa vain muu-
tama kovalevyn pala. Siitä jatkettiin aina niska kerrallaan. Laserilla katsoin, kuinka pal-
jon koolauksen alle tarvitsee laittaa puupalikoita tai kovalevyä, jotta ollaan samassa 
korossa kylpyhuoneen kanssa. Sama tehtiin jokaisen koolingin kanssa kunnes lattia 
oli saatu suoraksi. Vanhan osan lattian epäsuoruuden takia, oli kylpyhuoneen lattiaa 
nostettava 20 mm ylöspäin, jotta lattia ei jäisi liian alas. Lattiaa ei nostettu varsinaisesti 
koolaamalla, vaan jo valmiiksi suorien koolinkien päälle naulattiin 20*50 mm rivat. 
 
Kuva 23. Lattian koolaukset kylpyhuoneen kohdalta. Kuva: Juha Honkala 
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5.2 Lvis  
 
Vesi- ja viemäriputket vedettiin, kun koolaukset oli saatu valmiiksi. Kaikki putkitukset 
oli tuotava samaa reittiä, koska muualta ei ollut mahdollisuuksia tuoda niitä. Pääviemä-
rilinja vedettiin samaan linjaan, mistä vanhan wc:n valurautaputki oli mennyt keskiker-
roksen wc:hen. Keskikerrokseen oli jo alakerran remontin yhteydessä vaihdettu muo-
viputki, joten yläkerran putken yhdistäminen siihen onnistui hyvin. Pääviemärilinjasta 
jaettiin kylpyhuoneessa omat putkensa lattiakaivolle, wc- pytylle, pesukoneelle, kä-
sienpesu altaalle ja keittiön viemäröinnille.  
 
Kylpyhuoneeseen tuli myös jakotukki, josta jaettiin erikseen vedet suihkulle, pesuko-
neelle, wc pytylle, käsienpesualtaalle ja keittiöön. Jakotukille vedettiin päävesilinjat sa-
maa reittiä pääviemäriputken kanssa ja ne kytkettiin keskikerroksen wc:ssä.  
 
Laajennu osalle tulevat sähköt vedettiin lattian kautta. Pesukoneelle, liedelle ja jääka-
pille vedettiin omat johtonsa, mutta muut kuten pistorasiat ja keittiön sähköt tehtiin 
ketjuttamalla.  
Kuva 24 ja 25. Vesi- ja viemäriputkien sekä sähköjohtojen vedot. Kuva: Juha Honkala 
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5.3 Lattian eristys 
 
Lattioiden eristys tehtiin pääosin seinistä jääneillä puruilla, paitsi ulkoseinien kohdat 
eristettiin metrin leveydeltä käyttäen ekovillaa. Puru ei riittänyt kokonaan lattioiden tii-
viiksi eristämiseen, joten vajaat kohdat täytettiin ekovillalla.  
 
5.4 Lattian levytys 
 
Lattioiden eristämisen jälkeen ne olivat levytystä vaille valmiit. Molemmat sekä laajen-
nuksen että makuuhuoneen lattiat tehtiin 22 mm lastulevystä. Laajennuksen lattian 
levytys aloitettiin kylpyhuoneen päädystä. Lastulevyt ruuvattiin lattiakoolinkeihin kiinni 
Hobau- ruuveilla ja jokaisen levyn saumaan pistettiin liima. Makuuhuoneessa levytys 
aloitettiin ikkunaseinältä ja muuten toimittiin samalla tavalla kuin laajennuksessakin, 
paitsi makuuhuonetta ei levytetty vielä loppuun asti mahdollisten putki- ja sähkö veto-
jen takia.  
Kuva 26 ja 27. Laajennuksen ja makuuhuoneen lattiat levytettyinä. Kuva: Juha Hon-
kala 
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6 ERISTYSTYÖ 
 
6.1 Seinien eristystyö 
 
Alun perin arkkitehdin piirustusten mukaan seinät oli tarkoitus eristää villalla ja poly-
uretaanilevyllä. Jos seinät olisi eristetty villalla sekä polyuretaanilevyllä, olisi rakennuk-
sen ulkoseinistä tarvinnut tehdä kaksi kertaa vahvemmat, mitä niistä tehtiin ja tämä 
olisi pienentänyt sisätiloja huomattavasti. Tämän lisäksi villaa ja polyuretaani levyä ei 
suositella sekoitettavaksi eristeinä. Joten eristeenä päädyttiin käyttämään polyuretaa-
nilevyä, koska sillä päästään pienemmällä eristemäärällä parempaan lämmön eristä-
vyyteen. 
Ulkoseinät eristettiin 120 mm ja 50 mm polyuretaanilevyllä lukuun ottamatta keittiön 
seinää, johon tilanahtauden vuoksi tuli 120 mm polyuretaanilevy sekä 45 mm 
Anselmi/Wilhelmi levy.  
Kuva 28. Runkojen välit eristettynä. Kuva: Juha Honkala 
 
 
Ensin laitettiin 120 mm levy runkotolppien väliin. Levyistä tehtiin noin 10 mm pienempiä 
kuin mikä tolppien väli oli, jotta ne saataisiin eristettyä tiiviiksi polyuretaanivaahdolla. 
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Kun 120 mm levyt oli saatu paikoilleen, niin päälle laitettiin ehjä 50 mm polyuretaani-
levy. 50 mm levyt laitettiin runkoon kiinni ruuveilla, jotta levyt pysyisivät paikoillaan 
koolausten tekoon asti. Kun levyt oli saatu paikoilleen, niin kaikki pysty – ja vaaka-
saumat sekä kaikki läpiviennit ja reiät teipattiin alumiiniteipillä rakenteen tiivistämiseksi.  
 
         Kuva 29. Kylpyhuoneen seinä eristettynä ja teipattuna. 
         Kuva: Juha Honkala 
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Olohuoneen vanha ulkoseinä eristettiin lisälämmön saamiseksi Anselmi /Wilhelmi- le-
vyllä. Anselmi /Wilhelmi on kipsilevy/polyuretaani levy, Siinä 30 mm polyuretaani eris-
tettä, jonka päälle on liimattu kipsilevy. Makuuhuoneen ulkoseinää ei voitu eristää An-
selmi/Wilhelmillä, koska sen olisi tullut komeron tielle, jolloin se olisi jäänyt pois käy-
töstä ja sitä ei haluttu. 
                 Kuva 30. Anselmi / Wilhelmi levyjä. Kuva: Juha Honkala 
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6.2 Katon eristystyöt 
 
Katto myös eristettiin polyuretaanieristeellä. Kattoniskoihin naulattiin ensin 50*50 mm 
ripa tuuletuksen säilymiseksi. Tuuletusripoja vasten laitettiin ensin 70 mm polyuretaa-
nilevyt, joista taas tehtiin 10 mm pienempiä kuin kattoniskojen väli, jotta eristys saatiin 
tiiviiksi polyuretaanivaahdolla. Levyjen pysymiseksi katossa asennuksen ajan ruuva-
simme kattoniskoihin kiinni vanerinpaloja, jotka pitivät levyt paikoillaan vaahdon kuivu-
miseen ajan. Kun 70 mm levyt oli saatu paikoilleen, laitettiin niiden päälle vielä 120 
mm polyuretaanilevy. Levyt ruuvattiin kattoniskoihin kiinni, jonka jälkeen taas kaikki 
saumat, reiät ja läpiviennit teipattiin alumiini teipillä  
             Kuva 31. Katto eristettynä. Kuva: Juha Honkala 
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7 ULKOVERHOUS 
 
Ulkoverhouksen teko voitiin aloittaa, kun peltikatto ja eristykset oli saatu valmiiksi. 
Ennen tuulensuojalevyjen laittoa tiivistimme eristykset polyuretaanivaahdolla ulkoa 
päin. Kun eristykset oli saatu tiiviiksi, laitoimme tuulensuojalevyt paikoilleen. Tuulen-
suojalevyksi tuli 9 mm havuvaneri, joka naulattiin runkotolppiin kiinni. Tuulensuoja- le-
vyn päälle tuli lautakoolaus, joka tuli ristiin, koska ulkoverhouspaneeli haluttiin tulevan 
pystyyn. Laudat naulattiin runkonaulaimella runkotolppiin kiinni.  
 
Kun ulkoseinät oli saatu koolattua, niin niiden päälle tuli ulkoverhouspaneeli, joka oli 
145x23 mm stv paneelia. Ensin tehtiin korotuksen päädyt ja viimeiseksi korotuksen 
sivut. Paneeleiden alapäät sahattiin vinoon, että vesi ei jäisi hautumaan paneeleiden 
alapäähään. Paneloinnin jälkeen laitettiin valkoiset ulkovuo laudat nurkkiin. Ulkover-
houksesta puuttui enää ikkunoiden vuorilaudat, jotka voitiin laittaa paikoilleen vasta 
ikkunoiden asennuksen jälkeen.   
Kuva 32. Ulkovuori valmistumassa. Kuva: Juha Honkala 
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8 SEINÄT 
 
8.1 Seinien koolaus 
 
Laajennusosan kaikki seinät koolattiin 22x100 mm laudalla pystysuuntaan. Kylpyhuo-
neen kohdalla koolausväli oli 400 mm ja muualla 600 mm. Seinät koolattiin ruuvaa-
malla laudat kiinni runkotolppiin. Seinät suorittiin linjalankaa, suorakulmaa ja vatupas-
sia käyttäen. Lautojen alle laitettiin aina tarpeen tullen kovalevyn paloja, niin että laudat 
saatiin vatupassiin ja suoraan toisiinsa nähden sekä kulmat suoraan kulmaan.  
 
Kuva 33. Seinät laudalla koolattuna. Kuva: Juha Honkala 
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8.2 Seinien levytys 
 
Koolausten jälkeen seinät levytettiin kipsilevyllä. Kaikki seinät levytettiin normaalilla 
kipsilevyllä paitsi kylpyhuoneen seinät, joihin laitettiin erikoiskovat kipsilevyt. 
kuvat 34 ja 35. Kylpyhuoneen ja keittiön seinät levytettynä. Kuva: Juha Honkala 
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8.3 Kevyet väliseinät 
 
Laajennusosaan tehtiin kaksi kevyttä väliseinää. Toinen tuli kantavan palkin alle ja 
toinen tuli keittiön ja kylpyhuoneen väliin. Molemmat väliseinät tehtiin 125 x50 mm 
puutavarasta. Syy, miksi ne tehtiin niinkin järeästä tavarasta, oli että palkin pilarit olivat 
yhtä isoja ja keittiön väliseinään piti mahtua viemärin tuuletusputki rungon sisään. En-
sin tehtiin palkin alle tuleva seinä. Tolpat laitettiin 600 mm jaolla muuten paitsi kylpy-
huoneen kohdalla, johon tehtiin 400 mm jako. Väliseinätolpista tehtiin tarkoituksella 
vähän lyhyet, että palkille jäisi elämisvaraa. Kun väliseinänrunko oli saatu tehtyä, niin 
se levytettiin kipsilevyllä. Aluksi seinä levytettiin ainoastaan laajennuksen puolelta, että 
seinään pystyttiin vielä vetämään sähköjä sekä ilmastointilaitteen lämmitysputket.  
 
                   Kuva 36. Keittiön ja kylpyhuoneen väliseinä.  
                   Kuva: Juha Honkala 
 
Seuraavaksi tehtiin keittiön ja kylpyhuoneen välinen seinä, johon rungon tekeminen oli 
pienoinen haaste viemärin tuuletusputken takia. Tuuletusputken vuoksi seinärungosta 
ei saatu yhtenäistä, vaan se jouduttiin tekemään pätkistä. Runko jäykistettiin ruuvaa-
malla laudat runkotolppiin kiinni. Kun runko oli valmis, se voitiin levyttää. Ensin levytet-
tiin kylpyhuoneen puoli ja tämän jälkeen tehtiin sähkövedot, laitettiin keittiö kaapeille 
kiinnityspuut ja viimeiseksi seinä villoitettiin. Kun seinä oli villoitettu, se voitiin levyttää.  
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9 VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMTYS 
 
9.1 Lattialämmitysputkien asennus. 
 
Koko yläkerran asuttavalle osalle tuli vesikiertoinen lattialämmitys. Talossa lämmitys-
järjestelmänä toimii maalämpöpumppu, josta jakaantuu joka kerrokseen oma vesikier-
toinen lattialämmitysjärjestelmä. Yläkertaan tuli nelipiirinen jakotukki, josta jakautuivat 
omat piirinsä olohuoneeseen, keittiöön ja vaatehuoneeseen, kylpyhuoneeseen, ma-
kuuhuoneeseen ja ilmastointikoneelle. Jakotukki sijoitettiin makuuhuoneeseen tule-
vaan vaatehuoneeseen, josta oli helpoin jakaa kaikki piirit eri huoneisiin. Lattialämmi-
tys tehtiin 16 mm putkella, jota kului lattiaan noin 200 m.  
 
Ensin tehtiin piiri, joka kiersi olohuoneen, keittiön ja vaatehuoneen lattian. Putki levitet-
tiin lattiaan 300 mm:n jaolla ja kiinnitettiin tc- kiinnikkeillä. Olohuoneen jälkeen tehtiin 
makuuhuone samalla tavalla ja makuhuoneen jälkeen kylpyhuone sekä ilmastointilait-
teen putket.  
 
9.2 Lattioiden levyttäminen 
 
Lattialämmitysputkien asennuksen jälkeen niiden välit täytettiin ruuvaamalla päällek-
käin kaksi kipsilevyä. Kun välit oli saatu levytettyä, niin levyjen välit, joissa putket kul-
kivat, valettiin umpeen. Ensin putkien kohdat käsiteltiin kosteussululla. Tämän jälkeen 
ne valettiin Weberin 6000 lattiamassalla. Kun lattia oli saatu kokonaisuutena samaan 
kerrosvahvuuteen, se käsiteltiin vielä kerran kosteussululla ja päällimmäiseksi kerrok-
seksi liimattiin erikoiskova kipsilevy saneerauslaastilla. Näin tehtiin joka huoneessa 
paitsi kylpyhuoneessa, johon putkien päälle laitettiin 150x150#x 4 mm harjateräs-
verkko ja sen päälle valettiin weberin 6000 lattiamassalla 50 mm:n vahva valu. 
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Kuva 37. Lattialämmitysputket paikoillaan ja välit täytettyinä kipsilevyllä. Kuva: Juha 
Honkala  
Kuva 38. Putkien välit valettuna ja pintalevyn laitto kesken. Kuva: Juha Honkala 
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10 KYLPYHUONEEN VEDENRISTYS JA LAATOITUS 
 
10.1 Vedeneristys 
 
Vedeneristys aloitettiin seinistä joihin, joka nurkkaan, saumaan ja läpivientiin tuli vede-
neristysnauha, jonka jälkeen koko seinä eristettiin kahteen kertaan telaamalla. Lattia 
eristettiin vasta, kun seinät oli laatoitettu. Lattiaan tuli nauhat lattian ja seinän rajaan, 
läpivienteihin ja kaivoon tuli kaivokappale. Lattia myös telattiin kahteen kertaan. Mo-
lemmista sekä lattiasta että seinästä otettiin koepalat, jotta eristettä oli riittävä määrä. 
 
10.2 Laatoitus 
 
Kylpyhuoneen seiniin tuli 200x250 mm laatta, joka oli valkoisen värinen muualla paitsi 
keittiön ja kylpyhuoneen välisessä seinässä, johon tuli samankokoinen mutta ruskean 
värinen laatta. Seinien jälkeen laatoitettiin lattia, johon tuli vaaleansinisen värinen 
100x100 mm laatta, jotka olivat kuuden laatan rimpsuissa. Lattian jälkeen laatoitettiin 
helmat. Lopuksi seinät sekä lattiat saumattiin ja nurkkiin vedettiin silikonit. 
                             Kuva 39. Kylpyhuoneen laatoitus vielä kesken 
                             Kuva: Juha Honkala 
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11 IV-KONE 
 
Yläkertaan tuli ilmanvaihtokoneeksi Vallox 90. Koneessa on jäähdytyksen lisäksi si-
säilmanlämmitystoiminta, jota voidaan käyttää talvella. Kone lämmittää ilman vesikier-
rolla, joka tulee lattialämmityspiiristä.  
 
Yläkertaan tuli yhteensä kaksi poistoa ja kaksi tuloilmaa sekä raitisilma ja jäteilma. 
Poistoilmaventtiilit tulivat keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Tuloilmaventtiilit tulivat makuu-
huoneeseen ja olohuoneeseen. Ilmamäärät säädettiin siten, että tila jäi alipaineiseksi. 
Raitisilma otettiin kylpyhuoneen ulkoseinän päädystä, kun taas jäteilma johdettiin hor-
min kautta pihalle. Kaikki putket eristettiin ensin alhaalla, minkä jälkeen ne vietiin van-
haan yläpohjaan, josta ne jaettiin eri huoneisiin.   
Kuva 40. Iv-kone. Kuva: Juha Honkala 
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12 OVET JA IKKUNAT 
 
12.1 Ovet 
 
Yläkertaan tuli osittain uusia ja osittain vanhoja ovia takaisin. Uusia ovia tuli kylpyhuo-
neeseen, koska siihen jouduttiin tilaamaan erikoiskokoinen ovi palkin takia. Palkin ta-
kia oviaukon korkeudeksi jäi 1 900 mm, joten ovi piti erikseen tilata tehtaalta. Uusia 
ovia tuli myös porrashuoneen ja eteisen väliin, johon tuli lukollinen ulko-ovi sekä etei-
sen ja olohuoneen välille, johon tuli uusi ovi. Makuuhuoneeseen ja vaatehuoneeseen 
laitettiin vanhat ovet. Ovet asennettiin kiiloja käyttämällä suoraan ja ruuvattiin kiinni 
runkotolppiin. Lopuksi vielä rungon ja karmin väli eristettiin polyuretaanivaahdolla.  
              Kuva 41. Kylpyhuoneen ovi ja ulko-ovi.  
              Kuva: Juha Honkala 
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12.2 Ikkunat 
 
Laajennukseen tuli yhteensä viisi ikkunaa; kaksi kylpyhuoneeseen ja kolme keittiöön. 
Kaikki ikkunat olivat samankokoisia 800x700 mm ja kaikki ikkunat olivat ylhäältäpäin 
aukeavia. Ikkunat asennettiin ruuveja käyttämällä suoraan, jonka jälkeen ne kiinnitet-
tiin runkoon ja eristettiin polyuretaanivaahdolla. Kun ikkunat oli vaahdotettu, laitettiin 
vuorilistat paikoilleen naulaamalla.  
Kuvat 42 ja 43. Keittiön ja kylpyhuoneen ikkunat. Kuva: Juha Honkala 
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13 PINTATYÖT 
 
13.1 Lattiat 
Kaikki paitsi kylpyhuoneen lattiat tehtiin parketilla, joka oli Targetin tammiparkettia. 
Parketti tuli suoraan Tammer-lattioiden varastolta, joten se voitiin asentaa saman tien 
paikalleen, kun se tuli työmaalle. Parketin alle tuli askeläänieriste, joka on Targetin 
valmistamaa. Askeläänieristeenä oli käytettävä Targetin omaa (takuu säilymisen 
vuoksi). 
 
Kuva 44. Parketin laitto kesken. Kuva: Juha Honkala 
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13.2 Seinät 
  
Kaikki seinät, jotka oli tehty kipsilevyllä, kitattiin, nauhoitettiin, hiottiin ja maalattiin. Sei-
nät maalattiin vaaleanbeigen sävyllä, jota oli jo aiemmin muissakin kerroksissa käy-
tetty. Mitään seiniä ei tapetoitu, eikä makuuhuoneen seinälle tehty mitään. Puolipa-
neeliseinä petsattiin tummanruskeaksi. 
                    Kuva 45. Katon panelointi ja seinien maalaukset kesken.  
                    Kuva: Juha Honkala 
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13.3 Katot 
 
Katot paneloitiin Antiikin paneelilla lukuun ottamatta makuuhuoneen kattoa, joka jätet-
tiin Haltex- pinnalle. Ennen panelointia piti katot koolata. Katot koolattiin 22x100 mm 
laudalla 400 jakoon. Kaikki paitsi olohuoneen katto olivat suoria, joten koolaaminen 
kävi nopeasti. Olohuoneen katossa oli miltei 50 mm heittoja, mutta ne saatiin suorittua. 
Paneelit tulivat työmaalle puuvalmiina, koska tilaaja halusi itse värjätä ne mieleisensä 
näköiseksi. Tilaaja maalasi kaikki paneelit ruiskulla vaalean ruskeaksi. Paneelit nau-
lattiin viimeistelynaulaimella päältä kiinni koolauksiin. 
Kuvat 46 ja 47. Olohuoneen ja kylpyhuoneen paneelikatot valmiina.  
Kuva: Juha Honkala  
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13.4 Keittiö  
 
Laajennuksen keittiö tuli Domukselta. Yläkaapin rungon syvyys on 275 mm, mikä oli 
hyvä kyseiseen kohteeseen, koska ikkunoiden takia tila oli vähissä. Erikoista keittiössä 
oli se, että välitilaan ei tullut ollenkaan laattoja vaan eriväriset mdf-levyt. 
        Kuvat 48 ja 49. Keittiön teko menossa. Kuva: Juha Honkala 
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13.5 Listat 
 
Jalkalistoiksi tuli Antiikkilistaa, joka oli ruskean väristä ja 110 mm leveää. Oven vuori-
listat olivat 45 mm Antiikkilistaa ja kattoon tuli 40 mm leveää kourulistaa. Kaikki listat 
ammuttiin kiinni viimeistelynaulaimella.  
 
Kuvat 50 ja 51. Holkki-, vuori – ja jalkalistat. Kuva: Juha Honkala 
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14 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
14.1 Aikataulu 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä työmaasta aikataulu, kustannusarvio ja jälkilas-
kentataulukko, joiden avulla jatkossa pystyisin paremmin arvioimaan työmaiden kes-
toa ja kustannuksia. Tämän työmaan aikataulu venyi hieman suunnitellusta. Aikatau-
luni mukaan työmaan olisi pitänyt olla valmis elokuun puolessa välissä, mutta se val-
mistui vasta syyskuun lopussa. Syy, miksi työmaa venyi suunnitellusta, oli että en 
osannut huomioida aivan kaikkia osa-alueita mukaan. Kuten alun perin eristeeksi 
suunniteltu polyuretaanilevy ja villa vaihtuivat pelkäksi polyuretaanieristeeksi. Eristä-
minen oli hitaampaa kuin olin olettanut. Myös iv-koneen asennukset ja viemäröinnit 
veivät huomattavasti enemmän aikaa kuin olin odottanut, mikä myös viivästytti aika-
taulua. Purkuvaiheessa vastaan tulleet yllätykset ja ongelmatilanteet vaikeuttivat aika-
taulussa pysymistä enkä ollut osannut huomioida näitä juuri ollenkaan. Aikataulullisesti 
muuten työmaa sujui hyvin eikä muutamaa päivää pidempiä seisokkeja tullut. Kaikki 
materiaalit ja tarvikkeet tulivat työmaalle aina silloin, kun piti paitsi keittiön kaapit. Keit-
tiön kaappien toimitusta hidasti niiden erikoinen runkosyvyys, jota ei löytynyt suoraan 
varastosta. Ne 
 jouduttiin tekemään erikseen tehtaalla. Muuten työmaa sujui kokonaisuutena hyvin 
aikataulullisestikin. 
 
14.2 Kustannukset 
 
Kustannusten osalta työmaa ei pysynyt laskemassani arviossa. Tehdessäni kustan-
nusarviota oli minulla käytössä vaillinaiset piirustukset. Piirustuksissa ei ollut mitään 
tarkempia leikkauksia eikä kunnon rakennekuvia. Myös suunnitelmat muuttuivat työ-
maan edetessä. Yksi merkittävimmistä muutoksista oli väliseinän paikan siirto, joka 
suurensi keittiötä ja pienensi kylpyhuonetta. Väliseinän siirrosta aiheutui myös se, että 
neljää suunniteltua ikkunaa ei voitu toteuttaa, vaan ne jouduttiin vaihtamaan viiteen 
pienempään. Kustannuksia nostivat paljon myös villan tilalle vaihtuneet polyuretaani-
levyt, jotka maksavat lähes kolme kertaa enemmän kuin villa. Arvioin myös puutavaran 
menekin aivan liian pieneksi siihen nähden, kuinka paljon sitä kului runkoon. Kustan-
nusarviosta jäi myös puuttumaan monia pieniä asioita, kuten kiinnitystarvikkeet, jotka 
yhteen summattuna nostivat remontin hintaa paljon.  
 
 56 
 
 
Kaikkein suurimpana kustannusten nostaja pidän kuitenkin työtä, jonka määrä nousi 
arvioidusta 1 152 työmiestunnista 1 661 tuntiin. Tämä yksinään nostaa jo kustannuksia 
noin 10 000 €, joka on tämän kokoisessa hankkeessa valtavasti. Työn määrän nou-
suun vaikuttivat ongelmatilanteet, sekä kohteen vaativuus, joita en ollut ottanut kun-
nolla huomioon aikataulua tehdessäni.  
 
Taulukko 2. Työmaan jälkilaskentataulukko. Taulukko: Juha Honkala. 
 
Jälkilaskenta     
     
Nimike määrä yks.  €/yks. Yht. 
Luvat     
Rakennuslupa 1 kpl 333 333 
Poikkeuslupa 1 kpl 450 450 
Purkujätteet    0 
lavantuonti 1 kpl 72 72 
sekajäte 2,14 tn 110 235,4 
lavan tyhjennys ja pois nouto 1 kpl 72 72 
Puutavara    0 
Kertopuu 51x300 16 jm 14,4 230,4 
mitallistettu c24 48x198 12 jm 2,85 34,2 
mitallistettu c24 48x148 12 jm 2,14 25,68 
mitallistettu c24 48x123 318 jm 1,78 566,04 
mitallistettu c24 48x98 72 jm 1,58 113,76 
liimapuutolppa 115x115x3000 2 kpl 32 64 
raakapontti 23x95 239 jm 0,57 136,23 
sahattu vajaasärmänen 22x100 507 jm 0,52 263,64 
kuusivaneri 9x244x1220 8,94 m2 14 125,16 
hienosahattu kuusi hsp 20 24 jm 1,05 25,2 
vs-tolppa 39x66x2550  6 kpl 5,04 30,24 
sisäverhouslauta 14x120 stk 432 jm 1,01 435 
ulkoverhouslauta 72 jm 1,4 100,8 
Lattialastulevy 22x535x2400 28 m2 7,2 201,6 
Konesaumakatto     
Konesaumakatto materiaaleineen ja töi-
neen 49 m2 89 4361 
Eristeet    0 
Paroc extra 10,58 m2 7,44 78,7152 
ekovilla 6 m3 33 198 
Uretaanilevy 50 mm 120x240 cm 26 m2 15,4 400,4 
uretaanilevy 30 mm 120x240 cm 14,4 m2 19,83 285,552 
uretaanilevy 120 mm 120x240 cm 54 m2 31,7 1711,8 
Anselmi/Wilhelmi 40x600x2600 20,28 m2 23,57 477,9996 
Pistoolivaahto 36 kpl 6,6 237,6 
Alumiiniteippi 50 m 4 kpl 16 64 
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Gyproc levyt    0 
Normaali gyproc 93,5 m2 3,86 360,91 
erikoiskova 74 m2 5,44 402,56 
Laastit    0 
pintatasoite lr+ 2 sk 13 26 
saneerauslaasti weber 10 sk 20,7 207 
lattiamassa 6000 weber 35 sk 12,35 432,25 
muurauslaasti weber 2 sk 4,55 9,1 
kuivabetoni s100 weber 6 sk 4,58 27,48 
maalit  1 kpl  282 
vesieristeet 1 kpl  295 
Laatat    0 
20x25 cm 21 m2 9 189 
10x10 cm 5 m2 11 55 
saumalaastit white 15 kg    35,82 
saumalaastit grey 5kg    14,4 
saumalaasti mocca 5kg    21,5 
Silikoonti 2 kpl 6,8 13,6 
ikkunat    0 
Domus mse 170 790x690  5 kpl 220 1100 
Ovet Domus    0 
09x21 lasiaukollinen 1 kpl 180 180 
09x21 peiliovi 1 kpl 120 120 
08x19 peiliovi 1 kpl 160 160 
10x21 ulko-ovi 1 kpl 769 769 
Keittiö    0 
Domus 1 kpl 3188 3188 
Parketti    0 
Target tammi parketti 42 m2 34 1428 
alushuopa 45 m2 1,9 85,5 
Telineet    0 
Haki telineet 4,6 m leveät ja 5 m korkeat  45 pv 9,76 439,2 
Listat     0 
Antiikki jalkalista 18*120 43,2 jm 3,01 130,032 
15x45 Antiikki holkkilista 42 jm 1,07 44,94 
12x42 Antiikki karmilista 123 jm 0,99 121,77 
Kiinnitystarvikkeet 1 kpl  431,7 
Lvis töineen tarvikkeineen 1 kpl  5371,2 
     
Materiaalit yhteensä    27270,3788 
     
Työt Yhteensä 1661 Tuntia 20 33220 
     
Kaikki Yhteensä    60490,3788 
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14.3 Yhteenveto 
 
Kaikkiaan työmaa sujui hyvin lukuun ottamatta aikataulullista venymistä ja kustannus-
arvion heittoa. Aikataulun kohdalla olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon vanhan pur-
kamisessa ja uuden yhdistämisessä eteen tulleet ongelmat ja yllätykset, joihin en ollut 
varautunut. Kustannusten osalta olisi pitänyt enemmän paneutua piirustuksiin ja miet-
tiä itse vielä enemmän työmaata eteenpäin, jolloin kustannusarvio olisi voinut olla lä-
hempänä todellisia kustannuksia. Jatkossa en suostuisi näillä lähtökohdilla, mitkä mi-
nulla tässä työssä oli, tekemään aikataulua ja kustannusarviota. Vaan paremmat ja 
tarkemmat piirustukset olisivat tarpeen, jotta voitaisiin vielä paremmin onnistua.   
 
Työ muilta osin saavutti sen, mitä siltä odotinkin. Opin paljon työmaan johtamisesta ja 
hoitamisesta, mutta ennen kaikkea ratkaisemaan ongelmatilanteita. Työmaalla saavu-
tettiin ne tavoitteet, mitä sille olikin asetettu eli saada koko taloon sama lämmitysjär-
jestelmä, parantaa lämmöneristystä yläkerrassa ja tuoda lisää tilaa yläkertaan.  Re-
montilla saavutetun uuden lämpimän tilan neliöhinta nousi suureksi, mutta Tampereen 
Petsamon alueella muunlaiselle tilanlisäykselle ei ollut mahdollisuutta. Tämä johtuu 
alueen suojelusta. Petsamon alue on rakennuskieltoaluetta, jossa vanhan purkaminen 
on kiellettyä. Joten ei ollut muuta mahdollisuutta kuin laajentaa vanhaa rakennusta 
säilyttäen alueella vallitsevan arkkitehtuurisen ilmeen.  
Kuva 52. Korotus valmiina. Kuva: Juha Honkala  
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